

СОГЛАСОВАНО:

Эксперт УРО Коми Республиканской организации
 Общероссийской общественной организации
 «Всероссийское общество инвалидов»



В.Е. Бузина
 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ «Детский сад»
 пст. Солнечный

В.В. Смирнова
 2019 г.

**План адаптации для МГН объекта**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Солнечный

169243, Республика Коми, Удорский район, пст. Солнечный, ул. Таежная, д. 7
на период 2019-2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы *	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г, ,У	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г, ,У	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г, ,У	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна
1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г, ,У	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна

1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С, Г,У	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С, Г,У	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С, Г,У	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	По территории объекта						
	- опорные устройства поручни; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля;	К,О,С, Г,У	Приоб ретен е ТСР	2 этап	Республикански й бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна
2.2	По входу в здание						
	- опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - информационные таблички на Брайля;	К,О,С, Г,У	Приоб ретен е ТСР	2 этап	Республикански й бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна
2.3	По путям движения в здании						

	<ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - кресло-коляска; 	К,О,С, Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна
2.4	По зоне оказания услуг						
	<ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С, Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна
2.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	<p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. 	К,О,С, Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
	<ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; 	К,О,С, Г,У	Ремонт	2 этап	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна

3.2	По входу в здание						
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водоотвода; 	К,О,С, Г,У	Ремонт	2 этап	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна
3.3	По путям движения в здании						
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; 	К,О,С, Г,У	Ремонт	2 этап	Республиканский бюджет	Конец 2025 года	Смирнова Валентина

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж перегородок. 					Местный бюджет «Программа доступная среда»	Сметная документация Ходатайство.	Всеволодовна
3.4	По зоне оказания услуг							
	<p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; <p><i>Зальная форма (групповая, столовая, спальня и физкультурная комната):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия; 	К,О,С, Г,У	Ремонт	2 этап		Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям							
	<p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; 	К,О,С	Ремонт	2 этап		Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <p><i>Раздевалка:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж крючков для одежды; 					доступная среда»		
3.6	По системе информации							
3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С, Г,У	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна	
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С, Г,У	Ремонт	2 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2025 года	Смирнова Валентина Всеволодовна	
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сметная документация Ходатайство.	Смирнова Валентина Всеволодовна	
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна	
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С, Г,У	Ремонт	2 этап	Республиканский бюджет	Конец 2025 года	Смирнова Валентина	

					Местный бюджет «Программа доступная среда»	Сметная документация Ходатайство.	Всеволодовна
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С, Г,У	Орг. мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Смирнова Валентина Всеволодовна

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.